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Б Е Л Г О Р О Д С К А Я   О Б Л А С Т Ь 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

«ИВНЯНСКИЙ РАЙОН» 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

Посёлок Ивня 

 

05 июня 2018 г. 

 

 № 356-р 

Об утверждении регламента 

администрирования проектов в органах 

местного самоуправления Ивнянского 

района 

  

 

 

 

В соответствии с распоряжением Губернатора Белгородской области от 

21 сентября 2017 года №759-р «О внесении изменений в распоряжение 

Губернатора Белгородской области от 22 ноября 2012 года №794-р» и в целях 

совершенствования организации проектного управления в органах местного 

самоуправления района: 

1.Утвердить регламент администрирования проектов в органах местного 

самоуправления Ивнянского района (прилагается). 

2.Признать утратившим силу распоряжение администрации 

муниципального района «Ивнянский район» от 27 декабря 2012 года № 651-р 

«Об утверждении регламента администрирования проектов в органах местного 

самоуправления Ивнянского района». 

3.Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 

заместителя главы администрации района по развитию сельских территорий и 

координации проектной деятельности Бабанина А.А. 

  

 

 

Глава администрации района     А.Л.Гончаров 
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Утвержден 

распоряжением 

администрации Ивнянского района 

05 июня 2018г. № 356-р 
 

РЕГЛАМЕНТ 

администрирования проектов в органах местного самоуправления 

Ивнянского района 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Регламент администрирования проектов в органах местного 

самоуправления района (далее - Регламент) разработан в целях обеспечения 

контроля за реализацией проектов на всех этапах управления проектами в 

органах местного самоуправления района в соответствии с постановлением 

администрации муниципального района «Ивнянский район» от 31 мая 2010 года 

№ 289 «Об утверждении Положения об управлении проектами в Ивнянском 

районе». 

1.2. Под администрированием проектов в целях настоящего Регламента 

понимается совокупность механизмов контроля и мониторинга проектов на всех 

этапах управления проектами. 

1.3. Администрирование проектов в органах местного самоуправления 

района осуществляется на следующих уровнях: 

- на первом уровне - руководителем проекта при участии администратора 

проекта и оператора мониторинга проекта; 

- на втором уровне - ответственным за проектное управление в органах 

местного самоуправления района, определенным распоряжением 

администрации муниципального района «Ивнянский район» (далее - 

Ответственный); 

- на третьем уровне – отделом координации проектной деятельности 

администрации района, к задачам которого относится внедрение проектного 

управления в органах местного самоуправления (далее - проектный офис). 

1.4. Администрирование проектов осуществляется посредством 

использования автоматизированной информационной системы "Проектное 

управление" (далее - АИС "Проектное управление"), в которую вносятся 

сведения о проектах. 

1.5. Администрирование проектов осуществляется с момента регистрации 

инициативной заявки по вопросу открытия проекта в АИС "Проектное 

управление" и до перевода проекта в архив. 

1.6. Сроком представления проектной и отчетной документации считается 

дата внесения ее окончательной версии в АИС "Проектное управление". 

 

2. Администрирование в ходе инициации проектов 

 

2.1. В течение 1 (одного) месяца с момента регистрации инициативной 
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заявки в АИС "Проектное управление" куратор проекта совместно с 

инициатором и руководителем обеспечивают разработку, согласование и 

рассмотрение на заседании экспертной комиссии презентации проекта. 

2.2. Контроль за соблюдением сроков и качества подготовки 

презентационного материала для рассмотрения на заседании экспертной 

комиссии, в том числе контроль за соблюдением порядка согласования проектов 

по принципу «одного окна», осуществляет проектный офис администрации 

района и Ответственный. 

2.3. Контроль за соблюдением качества подготовки презентационного 

материала осуществляется проектным офисом администрации района путем 

сопровождения подготовки (проверки) презентаций в соответствии с 

требованиями, установленными постановлением администрации 

муниципального района «Ивнянский район» от 31 мая 2010 года № 289 «Об 

утверждении Положения об управлении проектами в Ивнянском районе», и 

методическими рекомендациями, утвержденными распоряжением 

администрации муниципального района «Ивнянский район»  от 04 марта 2013 

года №94-р "Об утверждении форм документов по управлению проектами" 

(далее - методические рекомендации). 

2.4. После согласования презентационного материала проектный офис 

администрации района вносит предложения о рассмотрении открываемых 

проектов на заседании экспертной комиссии. 

2.5. Подготовку и размещение в АИС "Проектное управление" протоколов 

по итогам рассмотрения проектов на заседаниях экспертной комиссии 

обеспечивает проектный офис администрации района. 

2.6. В течение 1 (одного) месяца с даты одобрения проекта на заседании 

экспертной комиссии, но не более 2 (двух) месяцев с даты регистрации 

инициативной заявки куратор проекта совместно с инициатором и 

руководителем обеспечивают подготовку, согласование и утверждение паспорта 

проекта. 

2.7. Контроль за соблюдением качества подготовки паспорта проекта 

осуществляется проектным офисом администрации района в соответствии с 

требованиями, установленными постановлением администрации 

муниципального района «Ивнянский район» от 31 мая 2010 года № 289 «Об 

утверждении Положения об управлении проектами в Ивнянском районе», и 

методическими рекомендациями. 

2.8. Согласование разработанного паспорта проекта, соответствующего 

требованиям, указанным в пункте 2.7 раздела 2 настоящего Регламента, 

осуществляется проектным офисом администрации района и Ответственным 

путем визирования документа либо внесения в АИС "Проектное управление" 

соответствующей записи после размещения проекта документа. 

2.9. После согласования (визирования) Ответственным паспорт проекта 

отправляется на одобрение в проектный офис через АИС "Проектное 

управление". 

2.10.Проектный офис осуществляет проверку паспорта проекта, результаты 

проверки с рекомендациями размещаются в АИС "Проектное управление" в срок 

consultantplus://offline/ref=B37D5FE5EAA85ED3A74335A00F681C66A72DE7C655DE22038416F60677F6FF29w0Y6I
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не более 5 (пяти) рабочих дней с даты направления паспорта проекта на 

одобрение через АИС "Проектное управление". 

2.11. Согласование проектной документации и перевод проекта на этап 

планирования осуществляются проектным офисом администрации района после 

устранения всех несоответствий проектной документации требованиям 

документов, указанных в пункте 2.7 раздела 2 настоящего Регламента. 

 

3. Администрирование в ходе планирования проектов 
 

3.1. В течение 1 (одного) месяца с даты утверждения паспорта проекта, но 

не более 2 (двух) месяцев со времени одобрения проекта на заседании 

экспертной комиссии руководитель проекта обеспечивает подготовку, 

согласование и утверждение плана управления проектом. 

3.2. Контроль за соблюдением качества подготовки плана управления 

проектом осуществляется проектным офисом администрации района в 

соответствии с требованиями, установленными постановлением администрации 

муниципального района «Ивнянский район» от 31 мая 2010 года № 289 «Об 

утверждении Положения об управлении проектами в Ивнянском районе», и 

методическими рекомендациями. 

3.3. Согласование разработанного плана управления проектом, 

соответствующего требованиям, указанным в пункте 3.2 раздела 3 настоящего 

Регламента, осуществляется проектным офисом администрации района и 

Ответственным путем визирования документа либо внесения в АИС "Проектное 

управление" соответствующей записи после размещения проекта документа. 

3.4. После согласования (визирования) Ответственным план управления 

проектом отправляется на одобрение в проектный офис через АИС "Проектное 

управление". 

3.5. Проектный офис осуществляет проверку плана управления проектом, 

результаты проверки с рекомендациями размещаются в АИС "Проектное 

управление" в срок не более 5 (пяти) рабочих дней с даты направления плана 

управления проектом на одобрение через АИС "Проектное управление". 

3.6. Согласование плана управления проектом и перевод проекта на этап 

реализации осуществляется проектным офисом администрации района после 

устранения всех несоответствий проектной документации требованиям, 

указанным в пункте 3.2 раздела 3 настоящего Регламента. 

3.7. Ежеквартально, не позднее чем за 2 недели до окончания отчетного 

периода, проектный офис администрации района направляет Ответсвенному 

информацию об инициаторах проектов, переведенных на этап реализации в 

отчетном периоде, для осуществления премирования в соответствии с 

постановлением администрации муниципального района «Ивнянский район» от 

28 февраля 2011 года №52 «О формировании и использовании премиальных 

выплат участникам разработки и реализации проектов». 

 

 

4. Администрирование в ходе реализации проектов 

consultantplus://offline/ref=B37D5FE5EAA85ED3A74335A00F681C66A72DE7C655DE22038416F60677F6FF29w0Y6I
consultantplus://offline/ref=B37D5FE5EAA85ED3A74335A00F681C66A72DE7C655D9290A8D16F60677F6FF2906A78501536893FD5F5A5Ew4Y6I
consultantplus://offline/ref=B37D5FE5EAA85ED3A74335A00F681C66A72DE7C654DD23038A16F60677F6FF29w0Y6I


5 

 

 

4.1. На этапе реализации проектов проектный офис администрации района 

взаимодействует со структурными подразделениями администрации района в 

части: 

- выявления причин отклонений по проектам; 

- контроля за выявлением и качественной оценкой рисков; 

- выполнения мероприятий по предупреждению наступления рисков и 

контроля за последствиями выполнения указанных мероприятий; 

- устранения последствий в случае наступления рисков и дальнейшего 

планирования и выполнения мер по стабилизации ситуации, сложившейся после 

их устранения. 

4.2. Контроль за соблюдением сроков выполнения работ по проектам 

осуществляется проектным офисом администрации района посредством 

контрольных событий проекта, информация о выполнении которых размещается 

в АИС "Проектное управление" не позднее дня наступления срока, указанного в 

плане управления проектом. 

4.3. Оператор мониторинга самостоятельно размещает либо обеспечивает 

размещение в АИС "Проектное управление" ответственными исполнителями 

документов, подтверждающих выполнение работ, в день наступления 

контрольных событий. 

4.4. Оператор мониторинга информирует администратора и руководителя 

проекта о выполнении либо невыполнении работ в проекте в день наступления 

контрольных событий. 

4.5. Администратор проекта в день поступления информации от 

ответственных исполнителей о наступивших или возможных рисках и 

отклонениях по проекту информирует руководителя проекта. 

4.6. Еженедельно руководитель проекта информирует куратора о текущем 

состоянии проекта, а также о наступивших или возможных рисках и отклонениях 

по проекту. 

4.7. Руководитель проекта обеспечивает своевременное реагирование на 

риски путем разработки, утверждения и размещения в АИС "Проектное 

управление" ведомости изменений проекта не позднее чем за 1 сутки до 

наступления срока изменяемой работы, указанного в плане управления 

проектом. 

4.8. Согласование ведомости изменений проекта проектным офисом 

администрации района и Ответственным осуществляется путем визирования 

документа либо внесения в АИС "Проектное управление" соответствующей 

записи после размещенного документа. 

4.9. Проектный офис осуществляет проверку ведомости изменений проекта 

в срок не более 5 (пяти) рабочих дней с даты ее направления на одобрение в АИС 

"Проектное управление". 

4.10. Согласование и одобрение ведомости изменений в АИС "Проектное 

управление" осуществляется проектным офисом администрации района после 

устранения всех несоответствий проектной документации требованиям, 

установленным постановлением администрации муниципального района 

consultantplus://offline/ref=B37D5FE5EAA85ED3A74335A00F681C66A72DE7C655DE22038416F60677F6FF29w0Y6I
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«Ивнянский район» от 31 мая 2010 года № 289 «Об утверждении Положения об 

управлении проектами в Ивнянском районе», и методическими рекомендациями. 

4.11. Проектный офис администрации района обеспечивает подготовку 

информации для ежеквартального поощрения муниципальных служащих за 

успешное выполнение контрольных событий в соответствии с решением 

Муниципального совета Ивнянского района от 05 декабря 2017 года № 35/460 

«Об оплате труда муниципальных служащих муниципального района 

«Ивнянский район» Белгородской области». 

 

5. Администрирование в ходе завершения проектов 
 

5.1. В течение 15 (пятнадцати) рабочих дней после выполнения последнего 

контрольного события согласно плану управления проектом руководитель 

проекта обеспечивает подготовку и согласование итогового отчета по проекту, а 

также представление документов, подтверждающих достижение цели, 

результата и требований к результату проекта в АИС "Проектное управление". 

5.2. Контроль за соблюдением качества подготовки итогового отчета по 

проекту осуществляется проектным офисом администрации района в 

соответствии с требованиями, установленными постановлением администрации 

муниципального района «Ивнянский район» от 31 мая 2010 года № 289 «Об 

утверждении Положения об управлении проектами в Ивнянском районе» и 

методическими рекомендациями. 

5.3. Проектный офис администрации района осуществляет расчет 

премиальных выплат участникам успешно завершенного проекта в соответствии 

с распоряжением администрации муниципального района «Ивнянский район» от 

16 июля 2013 года № 366-р «О межведомственной комиссии по вопросам 

проектной деятельности в органах местного самоуправления и о порядке 

распределения ассигнований, направляемых на материальное стимулирование 

участников проектной деятельности» и постановлением администрации 

муниципального района «Ивнянский район» от 28 февраля 2011 года №52 «О 

формировании и использовании премиальных выплат участникам разработки и 

реализации проектов». 

5.4. Расчет премиальных выплат участникам успешно завершенного проекта 

оформляется проектным офисом администрации района  по форме согласно 

приложению № 1 к настоящему Регламенту. 

5.5. Согласование итогового отчета по проекту, а также размера 

премиальных выплат участникам успешно завершенного проекта (далее - размер 

премиальных выплат) согласно требованиям, указанным в пунктах 5.2 и 5.3 

раздела 5 настоящего Регламента, осуществляется проектным офисом 

государственного органа и Ответственным путем визирования итогового отчета 

и приложения с расчетом размера премиальных выплат либо внесения в АИС 

"Проектное управление" соответствующей записи после размещения итогового 

отчета и приложения с расчетом размера премиальных выплат. 

5.6. После согласования Ответственным итогового отчета и приложения с 

расчетом размера премиальных выплат документы отправляются на одобрение в 

consultantplus://offline/ref=B37D5FE5EAA85ED3A74335A00F681C66A72DE7C655D9290A8D16F60677F6FF2906A78501536893FD5F5C5Aw4Y8I
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областной проектный офис через АИС "Проектное управление". 

5.7. Проектный офис администрации района осуществляет проверку 

итогового отчета по проекту и приложения с расчетом размера премиальных 

выплат, после чего результаты проверки с рекомендациями размещаются в АИС 

"Проектное управление" в срок не более 5 (пяти) рабочих дней с даты 

направления документов на одобрение в АИС "Проектное управление". 

5.8. Согласование итогового отчета, а также приложения с расчетом размера 

премиальных выплат для рассмотрения на заседании экспертной комиссии 

осуществляется проектным офисом администрации района после устранения 

всех несоответствий требованиям документов, указанных в пунктах 5.2 и 5.3 

раздела 5 настоящего Регламента. 

5.9. После согласования итогового отчета по проекту и приложения с 

расчетом размера премиальных выплат проектный офис администрации района 

обеспечивает рассмотрение результатов проекта и размера премиальных выплат 

на заседании экспертной комиссии. 

5.10. Проектный офис администрации района обеспечивает подготовку и 

размещение в АИС "Проектное управление" протокола по итогам рассмотрения 

результатов проекта и размера премиальных выплат на заседании экспертной 

комиссии. 

5.11. На основании решения экспертной комиссии итоговый отчет по 

проекту с прилагаемым расчетом размера премиальных выплат утверждается 

председателем экспертной комиссии, куратором и руководителем проекта. 

5.12. На основании утвержденных итоговых отчетов по проекту, а также 

прилагаемых к ним расчетов размера премиальных выплат проектный офис 

администрации района ежеквартально обеспечивает подготовку материалов для 

рассмотрения на заседании межведомственной комиссии по вопросам проектной 

деятельности и протокола по итогам заседания в соответствии с распоряжением 

администрации муниципального района «Ивнянский район» от 16 июля 2013 

года № 366-р «О межведомственной комиссии по вопросам проектной 

деятельности в органах местного самоуправления и о порядке распределения 

ассигнований, направляемых на материальное стимулирование участников 

проектной деятельности». 

5.13. На заседании межведомственной комиссии по вопросам проектной 

деятельности рассматриваются результаты проектов, определяются общие 

суммы премиальных выплат по успешно завершенным проектам, а также 

вырабатываются решения по распределению премиальных выплат каждому 

участнику успешно завершенного проекта, с учетом их предварительного 

согласования с проектным офисом администрации района и рассмотрения на 

заседании экспертной комиссии при администрации района не позднее чем за 2 

недели до окончания отчетного периода. 

5.14.Проектный офис администрации района на основании протокола 

заседания межведомственной комиссии обеспечивает подготовку проекта 

распоряжения администрации муниципального района «Ивнянский район», в 

котором определяется перечень закрытых проектов, а также суммы премиальных 

выплат по проектам, и направление информации о размерах премирования 
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сотрудников в соответствующие органы местного самоуправления в 

соответствии с постановлением администрации муниципального района 

«Ивнянский район» от 28 февраля 2011 года №52 «О формировании и 

использовании премиальных выплат участникам разработки и реализации 

проектов». 

5.15. Руководитель проекта на основании распоряжения администрации 

муниципального района «Ивнянский район» о закрытии проекта направляет 

информацию об итогах работы членов команды проекта из числа сотрудников 

администрации, ее структурных подразделениях, администраций городского, 

сельских поселений,  представителей учреждений и организаций по их 

основному месту работы для обеспечения возможности премирования. 

5.16. Ответственным осуществляется контроль за подготовкой 

распоряжения администрации муниципального района «Ивнянский район» о 

материальном стимулировании сотрудников органов местного самоуправления 

в соответствии с распоряжением администрации муниципального района 

«Ивнянский район» от 16 июля 2013 года № 366-р «О межведомственной 

комиссии по вопросам проектной деятельности в органах местного 

самоуправления и о порядке распределения ассигнований, направляемых на 

материальное стимулирование участников проектной деятельности»и 

постановлением администрации муниципального района «Ивнянский район» от 

28 февраля 2011 года №52 "О формировании и использовании премиальных 

выплат участникам разработки и реализации проектов". 

5.17. Ответственный ежеквартально подготавливает и направляет в 

областной проектный офис информацию о материальном стимулировании 

участников успешно реализованных проектов, завершенных в предыдущем 

квартале. 

 

6. Заключительные положения 
 

6.1. Еженедельно проектный офис администрации района представляет 

Ответственному сведения о проектах, не рассмотренных на заседании 

экспертной комиссии, а также проектах, по которым отсутствует утвержденная 

проектная документация и имеются отклонения в ходе реализации. 

6.2. В случае наличия отклонений в ходе разработки и реализации проектов 

Ответственный направляет письма руководителям структурных подразделений 

администрации района, а также курируемых органов местного самоуправления 

района об устранении данных отклонений. 

6.3. Ответственный на еженедельных рабочих совещаниях с участием 

руководителя органа местного самоуправления информирует его об отклонениях 

в ходе разработки проектов, координирующим органом которых является 

возглавляемый им, а также курируемые (при наличии) органы местного 

самоуправления. 

6.4. Проектный офис администрации района ежемесячно, в срок до 5 числа 

месяца, следующего за отчетным, направляет руководителям органов местного 

самоуправления информацию по результатам мониторинга о наличии 

consultantplus://offline/ref=B37D5FE5EAA85ED3A74335A00F681C66A72DE7C654DD23038A16F60677F6FF29w0Y6I
consultantplus://offline/ref=B37D5FE5EAA85ED3A74335A00F681C66A72DE7C654DE28038B16F60677F6FF29w0Y6I
consultantplus://offline/ref=B37D5FE5EAA85ED3A74335A00F681C66A72DE7C654DD23038A16F60677F6FF29w0Y6I
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отклонений в ходе разработки и реализации проектов. 

6.5. Органы местного самоуправления ежемесячно, в срок до 15 числа 

месяца, следующего за отчетным, представляют в проектный офис 

администрации района информацию о причинах возникающих отклонений, 

указанных в пункте 6.4 раздела 6 настоящего Регламента, дополнительных 

рисках, появившихся после наступления отклонений, и мерах, принятых для их 

предупреждения и устранения, по форме согласно приложению № 2 к 

настоящему Регламенту. 

6.6. Ежемесячно проектный офис администрации района представляет 

Ответственному сведения о приостановленных проектах. 

6.7. В случае нарушения срока приостановления проектов Ответственный 

направляет письма руководителям структурных подразделений администрации 

района об устранении данных нарушений. 

6.8. По итогам полугодия проектный офис администрации района 

направляет руководителям органов местного самоуправления района 

информацию по результатам мониторинга о наличии нарушений сроков 

приостановления проектов. 

6.9. Органы местного самоуправления района представляют в проектный 

офис администрации района информацию о причинах возникающих нарушений, 

указанных в пункте 6.8 раздела 6 настоящего Регламента, и мерах, принятых для 

их предупреждения и устранения. 

 

7. Ответственность участников проектов 

 

7.1. В случае превышения сроков разработки проектной документации, либо 

невыполнения в установленные сроки работ по проекту, определенных в пунктах 

2.2 и 2.8 раздела 2, 3.3 раздела 3, 4.1 и 4.8 раздела 4, 5.5 раздела 5 настоящего 

Регламента, Ответственный информирует руководителя органа местного 

самоуправления района о сотрудниках, допустивших указанные отклонения, для 

принятия мер по устранению причин отклонений и применения мер 

ответственности, предусмотренной действующим законодательством. 

7.2. Сотрудники проектного офиса администрации района представляют 

информацию в виде служебной записки заместителю главы администрации 

района по развитию сельских территорий и координации проектной 

деятельности о наличии отклонений, предусмотренных пунктом 7.1 раздела 7 

настоящего Регламента, с указанием лиц, их допустивших. 

7.3. По результатам рассмотрения служебной записки заместитель главы 

администрации района по развитию сельских территорий и координации 

проектной деятельности вправе обратиться к руководителю соответствующего 

органа местного самоуправления района либо главе администрации района с 

предложением о применении к лицам, допустившим отклонения, мер 

ответственности, предусмотренных действующим законодательством. 
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Приложение № 1 

к регламенту администрирования 

проектов в органах местного самоуправления 

Ивнянского района 

 
Форма 

 

Расчет премиальных выплат участникам 

успешно завершенного проекта: 

____________________________________________________ 

(идентификационный номер проекта в АИС 

"Проектное управление", название проекта) 

 

Уровень сложности проекта  

Тип проекта (диапазон значения критериев)  

Статус проекта  

Дата перевода проекта на этап реализации минус 2 месяца  

Дата подтверждения последней работы в АИС "Проектное управление"  

 

N 

п/п 

ФИО, 

должность 

<1> 

Роль в 

проекте 

Трудозатрат

ы <2>, дней 

Качество 

работ 

Сумма к выплате 

(с учетом отчислений в 

государственные 

внебюджетные фонды), 

рублей 

1      

2      

...      

 

-------------------------------- 

<1> Указываются сотрудники региональных органов власти; 

<2> Указываются фактические трудозатраты по каждой занимаемой роли в проекте в 

соответствии с итоговым отчетом по проекту с учетом утвержденных постановлением 

администрации муниципального района «Ивнянский район» от 28 февраля 2011 года №52 «О 

формировании и использовании премиальных выплат участникам разработки и реализации 

проектов» лимитов трудозатрат в год, а также одновременного участия сотрудника в 

нескольких проектах. 

 

 

 

consultantplus://offline/ref=B37D5FE5EAA85ED3A74335A00F681C66A72DE7C654DD23038A16F60677F6FF29w0Y6I
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Приложение № 2 

к регламенту администрирования 

проектов в органах местного самоуправления 

Ивнянского района 

 
Форма 

 

Информация о принятых мерах по устранению отклонений 

в ходе разработки и реализации проектов 

 

Номер в 

АИС 

"Проектное 

управление

" 

Наименование 

проекта 

Отклонение Дата 

рассмотрения 

отклонений 

Принятые меры и 

планируемые 

мероприятия <1> 

  - название 

контрольной 

точки/отсутствие 

более 2 месяцев 

утвержденной 

проектной 

документации; 

- подробное 

описание 

сложившейся 

ситуации, причин 

отклонений и 

ответственных за 

их наступление 

- указывается 

фактическая 

дата 

еженедельного 

совещания, 

проводимого 

руководителем 

органа власти, в 

ходе которого 

рассматривались 

отклонения в 

реализации 

проектов 

- меры по 

недопущению 

отклонений с 

указанием сроков 

их выполнения; 

- меры по 

устранению 

отклонений с 

указанием сроков 

их выполнения; 

- последствия 

принятия мер; 

- дополнительные 

риски, 

появившиеся 

после наступления 

отклонений; 

- дальнейшие 

планируемые к 

выполнению 

мероприятия по 

исправлению 

сложившейся 

ситуации 

 

-------------------------------- 

<1> При необходимости по запросу проектного офиса администрации района в рабочем 

порядке необходимо представлять копии документов, подтверждающих принятие мер  
 


