

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ



АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
«ИВНЯНСКИЙ РАЙОН»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Посёлок Ивня

31 августа 2017 г.

№ 271

**Об утверждении Порядка
принятия решения о реализации
проекта муниципально-частного
партнёрства**

В целях реализации Федерального закона от 13 июля 2015 года № 224-ФЗ «О государственно-частном партнёрстве, муниципально-частном партнёрстве в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», на основании решения Муниципального совета Ивнянского района от 26 апреля 2016 года № 21/311 «Об определении уполномоченного органа исполнительной власти Ивнянского района в сфере муниципально-частного партнёрства», а также обеспечения взаимодействия и координации деятельности при подготовке проектов муниципально-частного партнёрства, принятии решений о реализации проектов муниципально-частного партнёрства, реализации и мониторинге реализации соглашений о муниципально-частном партнёрстве в муниципальном районе «Ивнянский район», администрация Ивнянского района **п о с т а н о в л я е т:**

1. Определить уполномоченным на осуществление полномочий, предусмотренных частью 2 статьи 18 Федерального закона от 13 июля 2015 года № 224-ФЗ «О государственно-частном партнёрстве, муниципально-частном партнёрстве в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» - отдел экономического развития и потребительского рынка администрации Ивнянского района.

2. Утвердить прилагаемый Порядок принятия решения о реализации проекта муниципально-частного партнёрства.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации района по экономическому развитию Карманова В. А.

Глава администрации района

А.Л. Гончаров



Утверждён
постановлением администрации
Ивнянского района
от 31 августа 2017г. № 271



ПОРЯДОК

подготовки проектов муниципально-частного партнёрства, принятия решений о реализации проектов муниципально-частного партнёрства, реализации и мониторинга реализации соглашений о муниципально-частном партнёрстве в муниципальном районе «Ивнянский район»

1. Общие положения

1.1. Порядок подготовки проектов муниципально-частного партнёрства, принятия решений о реализации проектов муниципально-частного партнёрства, реализации и мониторинга реализации соглашений о муниципально-частном партнёрстве в муниципальном районе «Ивнянский район» (далее - Порядок) регулирует вопросы взаимодействия и координации деятельности функциональных (отраслевых) органов, структурных подразделений администрации Ивнянского муниципального района и частных партнёров при подготовке проектов муниципально-частного партнёрства, принятии решений о реализации проектов муниципально-частного партнёрства, реализации и мониторинге реализации соглашений о муниципально-частном партнёрстве.

1.2. Основные понятия, используемые в Порядке:

- муниципально-частное партнёрство (далее МЧП) - юридически оформленное на определенный срок и основанное на объединении ресурсов, распределении рисков сотрудничество публичного партнёра, с одной стороны, и частного партнёра, с другой стороны, которое осуществляется на основании соглашения о муниципально-частном партнёрстве, заключённых в соответствии с настоящим Положением в целях привлечения в экономику частных инвестиций, обеспечения органами местного самоуправления доступности товаров, работ, услуг и повышения их качества;

- проект муниципально-частного партнёрства (далее также - проект) - проект, планируемый для реализации совместно публичным партнёром и частным партнёром на принципах муниципально-частного партнёрства;

- соглашение о муниципально-частном партнёрстве (далее также - соглашение) - гражданско-правовой договор между публичным партнёром и частным партнёром, заключенный на срок не менее чем три года в порядке и на условиях, которые установлены Федеральным законом от 13.07.2015 года № 224-ФЗ;

- публичный партнёр – муниципальный район «Ивнянский район», от имени которого выступает администрация Ивнянского района;

- частный партнёр - российское юридическое лицо, с которым в соответствии с настоящим Положением заключено соглашение;

- инициатор проекта:

а) отраслевые (функциональные) органы, структурные подразделения администрации Ивнянского района, осуществляющие управление в сфере, в которой планируется реализация проекта МЧП;

б) российское юридическое лицо, которое может быть частным партнёром, обеспечивающее разработку предложения о реализации проекта МЧП в соответствии с чч.3-4 ст.8 Федерального закона от 13.07.2015 № 224-ФЗ «О государственно-частном партнёрстве, муниципально-частном партнёрстве в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- решение о реализации проекта МЧП – муниципальный правовой акт администрации Ивнянского района.

Остальные понятия, используются в значениях, указанных в Федеральном законе от 13.07.2015 № 224-ФЗ «О государственно-частном партнёрстве, муниципально-частном партнёрстве в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 224-ФЗ)

1.3. Методическое сопровождение деятельности, связанной с рассмотрением проектов муниципально-частного партнёрства, подготовкой и реализацией соглашений о муниципально-частном партнёрстве, осуществляет уполномоченный орган.

1.4. До направления инициатором проекта предложения о реализации проекта МЧП допускается проведение предварительных переговоров, связанных с разработкой проекта предложения о реализации проекта МЧП. Для этого инициатор проекта направляет в уполномоченный орган предложение о проведении предварительных переговоров в форме, установленной Приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.11.2015 № 864 «Об утверждении порядка проведения предварительных переговоров, связанных с разработкой предложения о реализации проекта государственно-частного партнёрства, проекта муниципально-частного партнёрства, между публичным партнёром и инициатором проекта» (далее – Порядок проведения переговоров).

Уполномоченный орган осуществляет организацию и проведение переговоров, в том числе в форме совместных совещаний, в соответствии с Порядком проведения переговоров в срок не позднее 15 дней со дня поступления предложения о проведении предварительных переговоров.

2. Разработка и рассмотрение предложения о реализации проекта МЧП публичным партнёром

2.1. В случае, если инициатором проекта МЧП является отраслевой (функциональный) орган, структурное подразделение администрации Ивнянского района, он обеспечивает разработку предложения о реализации проекта МЧП в соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 19.12.2015 № 1386 «Об утверждении формы предложения о реализации проекта государственно-частного партнёрства или проекта муниципально-частного партнёрства, а также требований к сведениям, содержащимся в предложении о реализации проекта государственно-частного партнёрства или проекта муниципально-частного партнёрства» (далее – постановление Правительства РФ от 19.12.2015 № 1386).

2.2. Инициатор проекта разрабатывает предложение о реализации проекта МЧП и направляет такое предложение в уполномоченный орган.

2.3. Уполномоченный орган в течение 10 дней со дня получения предложения о реализации проекта МЧП осуществляет подготовку заключения, в котором отражает:

2.3.1. возможность реализации проекта МЧП инициатором проекта.

2.3.2. возможность осуществления полномочий публичного партнёра.

2.4. При рассмотрении предложения о реализации проекта МЧП уполномоченный орган вправе запросить у инициатора проекта дополнительные материалы и документы, провести переговоры с участием инициатора проекта, в том числе в форме совместных совещаний. По итогам проведённых переговоров, в случае, если предложение о реализации проекта МЧП разработано с нарушением требований действующего законодательства РФ, законов Белгородской области и муниципальных правовых актов Ивнянского района, уполномоченный орган направляет рекомендации инициатору проекта по доработке предложения о реализации проекта МЧП в срок не позднее 5 дней со дня проведения переговоров. Инициатор проекта, при осуществлении намерения о реализации проекта МЧП, в срок не позднее 10 дней со дня получения рекомендаций представляет доработанное предложение о реализации проекта МЧП в уполномоченный орган. Срок, указанный в пункте 2.3., продляется на период предоставления дополнительных материалов и документов, проведения переговоров и доработки предложения о реализации проекта МЧП инициатором проекта.

2.5. В срок не позднее 5 дней со дня подготовки заключения, указанного в пункте 2.3. Порядка, уполномоченный орган направляет заключение, оригиналы протоколов предварительных переговоров инициатору проекта.

2.6. В течение 5 дней со дня получения заключения уполномоченного органа администрацией Ивнянского района принимается решение о направлении предложения о реализации проекта МЧП в уполномоченный орган Белгородской области для рассмотрения, в целях оценки эффективности проекта МЧП и определения его сравнительного преимущества.

3. Разработка предложения о реализации проекта МЧП частным партнёром и рассмотрение предложения о реализации проекта МЧП

3.1. В случае, если инициатором проекта МЧП выступает лицо, которое может являться частным партнёром, оно обеспечивает разработку предложения о реализации проекта МЧП в соответствии с требованиями, предусмотренными статьями 8 Федерального закона № 224-ФЗ, и направляет его на рассмотрение в уполномоченный орган.

3.2. Предложение о реализации проекта МЧП подается в форме, утверждённой постановлением Правительства РФ от 19.12.2015 № 1386.

3.3. Уполномоченный орган рассматривает поступившее от инициатора проекта предложение о реализации проекта МЧП в срок не позднее 5 дней со дня получения и осуществляет подготовку заключения, в котором отражается:

3.3.1 возможность осуществления полномочий публичного партнёра;

3.3.2 направление предложения о реализации проекта МЧП в отраслевой (функциональный) орган, структурное подразделение администрации Ивнянского муниципального района, осуществляющий управление в сфере, в которой планируется реализация проекта МЧП или в муниципальные образования Ивнянского муниципального района, осуществляющему полномочия по решению вопросов местного значения, связанных с реализацией проекта МЧП.

3.4. По результатам рассмотрения направленного инициатором проекта предложения о реализации проекта МЧП в срок не позднее 70 дней со дня поступления такого предложения отраслевой (функциональный) орган, структурное подразделение администрации Ивнянского муниципального района принимает одно из следующих решений:

3.4.1 о направлении предложения о реализации проекта МЧП на рассмотрение в уполномоченный орган Белгородской области в целях оценки эффективности и определения его сравнительного преимущества;

3.4.2 о невозможности реализации проекта МЧП по основаниям, предусмотренным ч.7 ст.8 Федерального закона № 224-ФЗ.

3.5. При рассмотрении предложения о реализации проекта МЧП отраслевой (функциональный) орган, структурное подразделение администрации Ивнянского района до принятия решения, в соответствии с пунктом 3.4. Порядка, вправе запросить у инициатора проекта дополнительные материалы и документы, провести переговоры с участием инициатора проекта, в том числе в форме совместных совещаний, в соответствии с постановлением Правительства РФ от 19.12.2015 № 1388 «Об утверждении правил рассмотрения публичным партнёром предложения о реализации проекта государственно-частного партнёрства или проекта муниципально-частного партнёрства».

3.6. Процедура проведения переговоров, связанных с рассмотрением предложения о реализации проекта МЧП, в соответствии с пунктом 3.5. Порядка, осуществляется в соответствии с Приказом Министерства экономического

развития Российской Федерации от 20.11.2015 № 863 «Об утверждении порядка проведения переговоров, связанных с рассмотрением предложения о реализации проекта государственно-частного партнёрства, проекта муниципально-частного партнёрства, между публичным партнёром и инициатором проекта».

3.7. В срок не позднее 10 дней со дня принятия одного из решений, указанных в пункте 3.4. Порядка, отраслевой (функциональный) орган, структурное подразделение администрации Ивнянского муниципального района направляет данное решение, оригиналы протоколов предварительных переговоров и (или) переговоров инициатору проекта, в уполномоченный орган, а также размещает указанные документы и предложение о реализации проекта МЧП на официальном сайте администрации Ивнянского муниципального района.

3.8. В случае если публичным партнёром принято решение, указанное в подпункте 3.4.1. Порядка, публичный партнёр в срок, не превышающий 10 дней со дня утверждения такого решения, направляет предложение о реализации проекта МЧП, а также копии протоколов предварительных переговоров (в случае проведения таких переговоров) на рассмотрение в уполномоченный орган Правительства Белгородской области.

4. Порядок принятия решения о реализации проекта МЧП

4.1. Отраслевой (функциональный) орган, структурное подразделение администрации Ивнянского муниципального района, осуществляющий управление в сфере, в которой планируется реализация проекта МЧП разрабатывает проект решения о реализации проекта МЧП в соответствии с требованиями, предусмотренными ч.3 ст.10 Федерального закона № 224-ФЗ и направляет Главе администрации Ивнянского района для утверждения.

4.2. Решение о реализации проекта МЧП в форме постановления администрации Ивнянского муниципального района принимается в срок не позднее 60 дней со дня принятия положительного заключения уполномоченным органом Белгородской области об эффективности проекта МЧП и его сравнительном преимуществе.

4.3. На основании решения о реализации проекта МЧП публичный партнёр, в срок, не превышающий 180 дней со дня принятия данного решения, обеспечивает организацию и проведение конкурса на право заключения соглашения о МЧП, за исключением случаев, предусмотренных чч.8-10 ст.10 Федерального закона № 224-ФЗ.

5. Конкурс на право заключения соглашения о реализации проекта МЧП

5.1. Правовым актом администрации Ивнянского муниципального района определяется порядок размещения сообщения о проведении конкурса на право заключения соглашения (далее-Конкурс), форму подачи заявок на участие в

конкурсе, содержание конкурсной документации, порядок предварительного отбора участников конкурса, оценки конкурсного предложения и размещения результатов конкурса в соответствии с требованиями Федерального закона № 224-ФЗ.

5.2. Отраслевой (функциональный) орган, структурное подразделение администрации Ивнянского муниципального района согласовывает содержание конкурсной документации с уполномоченным органом.

5.3. По результатам проведенного конкурса или при наличии в соответствии с Федеральным законом № 224-ФЗ оснований для заключения соглашения без проведенного конкурса отраслевой (функциональный) орган, структурное подразделение администрации Ивнянского района направляет инициатору проекта протокол о результатах проведения конкурса и проект соглашения о реализации проекта МЧП в срок не позднее 10 дней со дня проведения конкурса.

6. Порядок заключения соглашения о реализации проекта МЧП

6.1. Отраслевой (функциональный) орган, структурное подразделение администрации Ивнянского района разрабатывает проект соглашения, который должен включать в себя все существенные условия, предусмотренные ст.12 Федерального закона № 224-ФЗ, а также условия соглашения, определенные решением о реализации проекта МЧП, конкурсной документацией и представленным победителем конкурса конкурсным предложением.

6.2. Соглашение о МЧП заключается в письменной форме с победителем конкурса или иным лицом, имеющим право на заключение такого соглашения.

6.3. Публичный партнёр направляет в электронном виде подписанное соглашение уполномоченному органу для включения его в реестр заключённых соглашений о МЧП в срок не позднее 10 дней со дня подписания.

7. Порядок осуществления контроля за исполнением соглашения о реализации проекта МЧП

7.1. Отраслевой (функциональный) орган, структурное подразделение администрации Ивнянского муниципального района осуществляет контроль за исполнением соглашения о реализации проекта МЧП в соответствии с правилами, установленными постановлением Правительства РФ от 30.12.2015 № 1490 «Об осуществлении публичным партнёром контроля за исполнением соглашения о государственно-частном партнёрстве и соглашения о муниципально-частном партнёрстве».

7.2. Отраслевой (функциональный) орган, структурное подразделение администрации Ивнянского муниципального района по результатам проведённых контрольных мероприятий по исполнению соглашения о реализации проекта МЧП представляет в уполномоченный орган, в срок не позднее 15 числа месяца, следующим за отчетным периодом, заверенные копии

актов о результатах контроля за исполнением соглашения, справок, объяснений и других документов, имеющих отношение к проводимым контрольным мероприятиям, в том числе подтверждающие факты нарушений в случае их выявления.

8. Порядок мониторинга реализации соглашений о МЧП

8.1. Отраслевой (функциональный) орган, структурное подразделение администрации Ивнянского района в течение 10 рабочих дней после принятия решения о реализации проекта МЧП, в целях обеспечения проведения мониторинга, размещает в электронном виде, посредством государственной автоматизированной информационной системы «Управление», сведения в соответствии с частью 7 Приказа Министерства экономического развития РФ от 27.11.2015 № 888 «Об утверждении порядка мониторинга реализации соглашений о государственно-частном партнёрстве, соглашений о муниципально-частном партнёрстве» (далее – Приказ от 27.11.2015 № 888).

8.2. Уполномоченный орган ежегодно формирует результаты мониторинга реализации соглашения о МЧП по состоянию на 01 января года, следующего за отчётным годом, в соответствии с Приказом от 27.11.2015 № 888. Под отчётным годом понимается год, за который публичными партнёрами предоставлялись сведения.

8.3. Результаты мониторинга о реализации соглашения о МЧП подлежат размещению на официальном сайте администрации Ивнянского муниципального района.

8.4. Сведения, предоставленные отраслевыми (функциональными) органами, структурными подразделениями администрации Ивнянского района, хранятся в архивах и базах данных государственной автоматизированной информационной системы «Управление» в течение срока действия соглашения о реализации проекта МЧП и не менее 15 лет с момента окончания срока их действия.